Проект диверсификации малого полиграфического предприятия

Практическое задание №3
по дисциплине «Методы принятия управленческих решений»

Задание 1

Команда проекта
Хохлов А.И.
Рыженин А.А.
Белослудцев И.А.
Зубарев В.С.
Тыртышный С.Д.
Савченков К.В

Фокус проекта: рост конкурентоспособности через расширение продуктовой линейки и сервисов для существующих клиентов.

1. Бизнес-контекст и исходная ситуация

Ключевые вводные из кейса

Профиль компании

- Малое предприятие; доля рынка около 2,5%.
- Основная продукция: этикетки и упаковочные материалы под заказ.
- Штат: 35 человек; производство гибкое, заказы выполняются в срок.
- Ключевые клиенты: производители напитков, кондитерских и пищевых продуктов.

Сильные стороны

• высокая репутация
• исполнение заказов в срок
• гибкая система производства

Вызов

• усиливается конкуренция
• крупные игроки занимают большие доли рынка
• статус-кво уже ограничивает рост

Управленческий вывод

Проблема носит стратегический характер: без диверсификации компания рискует потерять темп роста и часть клиентской базы. Нужно усилить предложение для текущих заказчиков и открыть новые источники выручки.

2. Ключевые стейкхолдеры проекта диверсификации

Кто влияет на запуск и результат проекта

Стейкхолдер	Интерес	Влияние на проект	Приоритет
Собственник и руководство	Рост выручки и устойчивости бизнеса	Утверждают бюджет, сроки и рамки проекта	Очень высокий
Ключевые заказчики	Надежные поставки и новые решения по упаковке	Формируют спрос, дают пилотные заказы и обратную связь	Очень высокий
Производственный персонал и ИТР	Понятная загрузка, обучение, стабильность	Определяют качество внедрения новых продуктов и процессов	Высокий
Поставщики сырья и оборудования	Долгосрочные контракты и объемы	Влияют на сроки запуска, себестоимость и качество материалов	Средне-высокий
Банк / инвестор	Возврат средств и прогнозируемый поток	Может обеспечить финансирование проекта или ограничить масштаб	Средний
Регуляторы и сертификация	Соответствие нормам и безопасности	Определяют возможность выпуска новых видов упаковки	Средний

Фокус взаимодействия

Критическая группа для управления проектом: руководство + ключевые заказчики + производственный блок.

3. Проблема и цель управленческого решения

Формулировка в логике SMART / OKR

Проблема

Компания сохраняет сильную репутацию и клиентскую базу, но ее текущая специализация слишком узка для рынка с усиливающейся конкуренцией. При сохранении статус-кво растут ценовое давление и риск потери доли рынка.

Цель решения (SMART)

За 6 месяцев запустить диверсификацию линейки и связанных сервисов, чтобы повысить ценность предложения для текущих B2B-клиентов, обеспечить первые пилотные продажи и создать основу для роста выручки.

OKR проекта

O1 **Проверить спрос**

Провести 10+ интервью с клиентами и выбрать 2-3 наиболее перспективных направления.

O2 **Запустить пилот**

Подготовить новую линейку, настроить материалы и процессы, выполнить первые заказы.

O3 **Закрепить эффект**

Получить повторные заказы, сформировать пакет продаж и стандарты масштабирования.

4. Альтернативы решения и их приоритизация

Сравнение вариантов по эффекту, вложениям и риску

Альтернатива	Краткое содержание	Плюсы	Риски / минусы	Приоритет
A1. Диверсификация продукта	Эко-упаковка, малые серии, персонализированные этикетки	Быстрый выход к текущим клиентам; рост среднего чека	Нужны тесты материалов и настройка процессов	1
A2. Смежные сервисы	Дизайн, предпечатная подготовка, прототипирование	Укрепляет отношения с клиентом; повышает маржу	Требуются компетенции и стандарты сервиса	2
A3. Сохранить фокус и цену	Остаться в текущем ассортименте и снижать цену	Минимум изменений и быстрый старт	Высокое ценовое давление и слабый стратегический эффект	3

Решение команды

Выбираем комбинированную стратегию A1 + A2: сначала запускаем новую продуктовую линейку для существующих клиентов, затем добавляем сервисы дизайна и предпечатной подготовки.

Приоритет проекта: A1 → A2 → отказ от A3

5. Рекомендуемое решение: проект диверсификации

Поэтапное внедрение с быстрым пилотом и масштабированием

Этап 1. Подготовка

1

Анализ спроса, выбор направлений, расчет экономики.

Этап 2. Пилот

2

Тест материалов, настройка предпечати, первые заказы.

Этап 3. Масштабирование

3

Коммерческий запуск, пакет сервисов, повторные продажи.

Что меняем

1) продуктовую линейку;
2) пакет сопутствующих услуг;
3) коммуникацию с текущими клиентами.

Нужные ресурсы

Маркетинговая аналитика, тестовые материалы, настройка предпечати, обучение менеджеров продаж.

Ожидаемый результат

Новые продажи без ценовой войны, рост среднего чека и повышение удержания ключевых заказчиков.

6. График реализации проекта диверсификации

Форма приближена к образцу из методички (график Гантта)

		Проект диверсификации							
		Апрель				Май			
Этап	**Работа**	Неделя 1	Неделя 2	Неделя 3	Неделя 4	Неделя 5	Неделя 6	Неделя 7	Неделя 8
1	Анализ спроса и выбор направлений								
1	Расчет экономики и бюджета проекта								
2	Подбор материалов и поставщиков								
2	Настройка предпечати и пилотных процессов								
3	Пилотные продажи ключевым клиентам								
3	Коммерческий запуск и маркетинг								

Логика графика: в 1-м месяце — анализ и подготовка; во 2-м месяце — пилот, продажи и коммерческий запуск.

7. Итоговый результат

Шаги выполненные в рамках проекта

- выделение ключевых стейкхолдеров и оценка их влияния;
- формулирование проблемы, цели и проектных альтернатив;
- приоритизация решений по стратегическому эффекту и рискам;
- построение реалистичного плана-графика внедрения проекта;
- презентация управленческого решения.

Спасибо за внимание