Практическое задание №1

Методы принятия управленческих решений (МПУР)

Кейс: Через 3 дня показ летней коллекции.
Часть постоянных моделей выбыла из-за пищевого отравления.

Выполнили студенты группы БИСО-02-22
Зубарев В.С, Рыженин А.А, Савченоков К.В, Хохлов А.И

РТУ МИРЭА, Москва – 2026

Команда и роли

Распределение ролей (внутри подгруппы)

- Вася — лидер/модератор (организация, фасилитация, финальные решения)
- Алексей — аналитик (сбор фактов, ограничения, критерии, матрицы)
- Костя — генератор идей №1 (альтернативы, креативные форматы)
- Андрей — генератор идей №2 (альтернативы, риски, план действий)

Цель командной работы

Сформировать управленческое решение, обеспечивающее проведение показа в срок при дефиците ключевого ресурса (модели), и защитить его как мини-проект.

Ключевые заинтересованные стороны

- Организатор/бренд (репутация, бюджет, качество показа)
- PR/маркетинг (медиа, инфлюенсеры, контент)
- Техническая команда (свет/звук/площадка/тайминг)
- Партнёры и спонсоры (обязательства, KPI, присутствие в кадре)
- Гости/покупатели/байеры (впечатление, ассортимент, коммуникация)

Матрица ответственности (RACI)

R — выполняет • A — утверждает/несёт ответственность • C — консультирует • I — информируется

Работы / роли	Вася Лидер	Алексей Аналитик	Костя Идеи	Андрей Идеи
Сбор фактов и ограничений	A	R	C	C
Формулировка проблемы (дерево)	A	R	C	C
Генерация альтернатив	C	C	R	R
Критерии + веса	A	R	C	C
Оценка и выбор решения	A	R	C	C
План действий на 72 часа	A	C	R	R
Подготовка презентации	A	R	C	C
Выступление/защита	R	C	C	C

Контроль качества

Проверка целостности логики: “проблема → цель → критерии → альтернативы → выбор → план”.

Дерево проблемы

ПОСЛЕДСТВИЯ

Риск срыва показа/переноса

Репутационные потери бренда

Финансовые потери: площадка/партнёры

ПРОБЛЕМА
Недостаток моделей для показа в заданную дату

ПРИЧИНЫ

Отравление части постоянных моделей

Нет «скамейки» резервных моделей

Жёсткий тайминг: 3 дня до показа

Фокус управленческого решения

Срочно закрыть дефицит ресурса (модели) и удержать качество/бренд-эффект при ограничении 72 часа.

Дерево проблемы

Риск срыва показа/переноса

Репутационные потери бренда

Финансовые потери: площадка/партнёры

Недостаток моделей для показа в заданную дату

Отравление части постоянных моделей

Нет “скамейки” резервных моделей

Жёсткий тайминг: 3 дня до показа

Фокус управленческого решения

Срочно закрыть дефицит ресурса (модели) и удержать качество/бренд-эффект при ограничении 72 часа.

Кейс: показ коллекции через 3 дня при выбытии X постоянных моделей

Цель: SMART и OKR

SMART-формулировка

К 18:00 дня показа обеспечить участие не менее N моделей,
закрывающих все выходы коллекции (без “дырок” в ростовке/типажах),
при соблюдении бюджета до +15% к плану и сохранении утверждённого тайминга шоу.

Пояснение: S, M, A, R, T задаются количественно и по сроку (72 часа).

OKR-формулировка

Objective:
Провести показ в срок без потери качества и вау-эффекта.

Key Results:

1) Укомплектовать каст: ≥ N моделей к T-24ч
2) 100% выходов закрыто, 0 “пропусков” в сетке
3) Отклонение бюджета ≤ +15%
4) Медиа-охват ≥ 90% от плана (пост-показа)

SMART vs OKR — различие (в контексте кейса)

- SMART фиксирует формулировку цели как измеримую “задачу” (что, сколько, к какому сроку)
- OKR задаёт направление (Objective) и набор измеримых результатов (KR), позволяя гибче менять способы достижения
- В нашем кейсе: Objective — “провести показ в срок”, KR — “укомплектовать каст, закрыть выходы, удержать бюджет, сохранить охват”

Ограничения и допущения

Ограничения (Hard constraints)

- Дедлайн: показ через 72 часа (перенос — крайний вариант)
- Площадка/техслужбы забронированы
- Сетка выходов и примерки частично утверждены
- Контракты/комплаенс: разрешения на съёмку, медиа-права
- Репутационные риски: “срыв показа” публично заметен

Допущения (Assumptions)

- Есть возможность срочного привлечения моделей через агентства
- Допустим лимит бюджета до +15%
- Можно частично переработать постановку/хореографию
- Доступны резервные сотрудники/инфлюенсеры для “камео”
- Команда примерок работает в усиленном режиме

Критические ресурсы

- Время: кастинг, примерки, репетиции, согласования
- Люди: модели, стилисты, визажисты, постановщик, администраторы
- Деньги: срочные ставки/логистика/переработки
- Контент: план PR и медиа-интеграций должен сохраниться

Альтернативы решения

A1. Срочный добор через агентства

- 1–2 агентства + быстрый кастинг
- Подбор по типажам/ростовке
- Ставка выше обычной (срочность)

A2. Открытый экспресс-кастинг

- Соцсети/партнёры/локальные коммьюнити
- Быстрый отбор + NDA
- Подходит для 2–4 “новых лиц”

A3. Оптимизация сетки выходов

- Сократить число выходов/переставить образы
- Дублирование моделей на 2–3 выхода
- Удержать тайминг шоу

A4. Гибридный формат

- Часть образов — pre-recorded видео
- На подиуме — ключевые луки
- Усиление PR-эффекта “новым форматом”

A5. Перенос/мини-показ (крайний вариант)

- Перенос даты или закрытый показ для байеров
- Максимальная стабильность качества
- Высокие репутационные/договорные риски

Далее: задаём критерии и выбираем комбинацию альтернатив с наилучшим профилем.

Критерии оценки и веса

Шкала

Оценка по каждому критерию: 1 (очень плохо) … 5 (отлично). Итог = Σ(балл × вес).

Критерий	Смысл	Вес
Скорость реализации	Влезаем ли в 72 часа (кастинг/примерки/репетиции)?	0.30
Качество и бренд-соответствие	Типажи, уровень, стилистика показа	0.25
Бюджет	Прирост затрат относительно плана	0.15
Риск/надёжность	Вероятность срыва из-за подрядчиков/людей	0.20
PR-эффект	Потенциал медиа-истории, охват	0.10

Оценка альтернатив (взвешенная матрица)

Альтернатива	Скорость 0.30	Качество 0.25	Бюджет 0.15	Риск 0.20	PR 0.10	Итог
A1 Агентства	4	4	3	4	2	3.65
A2 Открытый кастинг	3	3	4	2	4	3.05
A3 Оптимизация сетки	5	3	5	3	2	3.80
A4 Гибрид (видео+подиум)	3	4	3	3	5	3.45
A5 Перенос/мини-показ	1	5	2	1	1	2.15

Вывод по матрице

Лучшие по сумме: A1 (агентства) и A3 (оптимизация сетки). Рекомендуем комбинировать: A1 закрывает дефицит типажей, A3 снижает нагрузку на каст и риски.

Решение и план на 72 часа

Выбранная стратегия

1) Срочно привлечь моделей через агентства (закрыть “критические” типажи).
2) Оптимизировать сетку выходов (сократить/перераспределить, где допустимо).
3) Резерв: 1–2 “новых лица” через экспресс-кастинг (A2) и/или 1–2 видео-вставки (A4).

План (T-72 → T-0)

T-72…T-48 (День 1)

- Контакт 1–2 агентств, запрос портфолио
- Согласование типажей/ростовок
- Предварительное обновление сетки выходов
- Коммуникация со спонсорами/PR (без паники, план действий)

T-48…T-24 (День 2)

- Экспресс-кастинг и подтверждение состава
- Примерки и подгонка, финальная сетка
- Репетиция проходов/тайминга
- Резерв: 1–2 слота под A2/A4

T-24…T-0 (День 3)

- Контроль явки, бэкап-лист
- Генеральная репетиция + техпрогон
- Финальная проверка контента/PR
- Показ и пост-коммуникация

Риски, меры и контроль

Риск	Вероятность / ущерб	Мера (mitigation)
Низкая явка новых моделей	Ср/Выс	Бэкап-лист + двойное подтверждение + штраф в договоре
Неуспевание примерок/подгонки	Выс/Выс	Параллельные примерки, продлённые смены, приоритизация ключевых луков
Несоответствие типажей бренду	Ср/Ср	Фильтры при кастинге, быстрый колл с креативным директором
Перерасход бюджета	Ср/Ср	Лимит +15%, согласование ставок заранее, отказ от второстепенных активностей
Сбой тайминга шоу	Ср/Выс	Техпрогон, уменьшение количества выходов, тайм-кипер на площадке

Показатели контроля (KPI/KR)

- Готовность каста: T-48 ≥ 60%, T-24 ≥ 90%, T-6 — 100% явка на площадке
- Качество/дисциплина: 0 пропусков, соблюдение тайминга, бюджет ≤ +15%

Итог

- Сформировано дерево проблемы и целевую постановку (SMART/OKR)
- Сгенерировано 5 альтернатив и критерии оценки
- По матрице выбрана комбинациия A1 + A3
- Определен план на 72 часа и меры по рискам